週間予定表
千葉市中央区神明町３番地先配水管整備工事



2月1日～2月7日の予定

2月1日(月)	仮給水切替工	通行規制有り
2月2日(火)	仮給水切替工	通行規制有り
2月3日(水)	仮配管連絡工	通行規制有り
2月4日(木)	仮配管連絡工	通行規制有り
2月5日(金)	調査(工事なし)	通行規制無し
2月6日(土)	休　工	通行規制無し
2月7日(日)	休　工	通行規制無し

・工事中は車両通行止め及び片側交互通行で行いますので、近隣住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。(車両通行止め時は一方通行解除措置有り)

・工事の進捗や天候などの影響により、日程が変更になることがあります。
その際は、再度お知らせさせていただきます。

・工事について、ご不明な点等やお気づきになったことがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。

工事予定確認
QRコード

株式会社　双葉工業
現場代理人　寄主　諒太郎
連絡先　080-9651-7274

古い水道管を地震に強い管に取替えます

株式会社　双葉工業