


# 千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先 配水管整備工事 週間工程表

 → 全体工事範囲

日付	曜日	工事内容
12月18日	月	仮設給水管切替工
12月19日	火	
12月20日	水	
12月21日	木	φ75GXDP布設工
12月22日	金	休 工
12月23日	土	休 工
12月24日	日	休 工

※お気づきの点等ございましたら下記連絡先までお気軽にご連絡下さい。  
 ※お車の移動が発生する場合があります。その際は事前に移動場所などご連絡させていただきます。

12月18日(月) 施工予定  
車両通行止め

2月21日(木) 施工予定  
車両通行止め

12月20日(水) 施工予定  
車両通行止め

12月19日(火) 施工予定  
車両通行止め

12月19日(火) 施工予定  
車両通行止め

