


千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先配水管整備工事 週間工程表



 → 全体工事範囲

日付	曜日	工事内容
11月27日	月	休工
11月28日	火	休工
11月29日	水	休工
11月30日	木	仮配管布設工
12月1日	金	仮配管布設工
12月2日	土	休工
12月3日	日	休工

※お気づきの点等ございましたら
下記連絡先までお気軽にご連絡ください。
※お車の移動が発生する場合があります。
その際は事前に移動場所など
ご連絡させていただきます。

株式会社双葉工業
寄主 諒太郎
043-292-8305