

千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先 配水管整備工事 週間工程表

 → 全体工事範囲

日付	曜日	工事内容
1月29日	月	休工
1月30日	火	φ75GXD布設工
1月31日	水	舗装切断工
2月1日	木	本管充水・洗浄
2月2日	金	本管給水切替工
2月3日	土	
2月4日	日	休工


※お気づきの点等ございましたら下記連絡先までお気軽にご連絡下さい。
 ※お車の移動が発生する場合があります。その際は事前に移動場所など
 ご連絡させていただきます。

2月2日(金) 施工予定
車両通行止め

2月3日(土) 施工予定
車両通行止め

1月31日(水) 施工予定
車両通行止め

1月30日(火) 施工予定
車両通行止め



株式会社 双葉工業
 TEL 043-292-8305
 寄主 諒太郎