


# 千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先配水管整備工事

## 週間工程表



12月15日 (金) 施工予定  
片側交互通行

→ 全体工事範囲

日付	曜日	工事内容
12月11日	月	舗装切断工
12月12日	火	仮配管洗浄
12月13日	水	仮設給水管切替工 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28
12月14日	木	仮設給水管切替工 21, 22, 23, 29, 30, 31
12月15日	金	仮設給水管切替工 24, 32, 8, 16
12月16日	土	仮設給水管切替工 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12
12月17日	日	休工

※お気づきの点等ございましたら  
下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

※お車の移動が発生する場合があります。  
その際は事前に移動場所など  
ご連絡させていただきます。

株式会社双葉工業  
寄主 諒太郎  
043-292-8305