



千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先 配水管整備工事 週間工程表

かずさ総建株式会社

ちば若葉グループホーム
そよ風

 → 全体工事範囲



日付	曜日	工事内容
3月5日	月	休工
3月6日	火	休工
3月7日	水	休工
3月8日	木	区画線工
3月9日	金	コア採取・平坦性試験
3月10日	土	休工
3月11日	日	休工

※お気づきの点等ございましたら下記連絡先までお気軽にご連絡下さい。
 ※お車の移動が発生する場合があります。その際は事前に移動場所など
 ご連絡させていただきます。

3月8日(木)施工予定
区画線工

株式会社 双葉工業
 TEL 043-292-8305
 寄主 諒太郎