


【お客様各位】

千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先
配水管整備工事

週間工程表

11月13日~11月19日



日付	曜日	工事内容
11月13日	月	舗装切断工
11月14日	火	休工
11月15日	水	休工
11月16日	木	休工
11月17日	金	不断水止水栓設置工
11月18日	土	休工
11月19日	日	休工

※天候等の理由により工事の日程を変更することがあります。
※お車の移動等につきましては事前にお知らせさせていただきます。

工事に関するお問い合わせは
下記担当までご連絡下さい。

株式会社 双葉工業

TEL 043-292-8305

担当：寄主諒太郎

080-9651-7274 (携帯)