


千葉市若葉区都賀の台4丁目28番地先 配水管整備工事 週間工程表

2月15日(木) 施工予定
車両通行止め



→ 全体工事範囲

日付	曜日	工事内容
2月12日	月	休工
2月13日	火	仮配管撤去工
2月14日	水	
2月15日	木	
2月16日	金	休工
2月17日	土	
2月18日	日	

※お気づきの点等ございましたら下記連絡先までお気軽にご連絡下さい。
 ※お車の移動が発生する場合があります。その際は事前に移動場所など
 ご連絡させていただきます。

2月14日(水) 施工予定
車両通行止め

2月13日(火) 施工予定
車両通行止め

株式会社 双葉工業
Tel. 043-292-8305
寄主 諒太郎