



週間工程表

工事名：千葉市美浜区高浜6丁目15番地先配水管整備工事

1月7日～1月15日(1月7日まで休工)



= 全体工事範囲



1月7日(月)	休工
1月8日(火)	仮配管布設工 (通行止めあり)
1月9日(水)	仮配管布設工 (通行止めあり)
1月10日(木)	仮配管布設工 (通行止めあり)
1月11日(金)	仮配管布設工 (通行止めあり)
1月12日(土)	休工
1月13日(日)	休工

- ・工事中は車両通行止めとなりますので、住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。また、お車の移動をしていただくことが発生します。その際は、事前に移動場所などお知らせさせていただきます。
- ・工事の進捗状況により予定を変更する場合があります。
- ・工事についてご不明なことやお気づきになったことがありましたら下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

株式会社双葉工業
現場代理人 寄主(きしゅ)諒太郎
連絡先 043-292-8305