



# 週間工程表

工事名：千葉市美浜区高浜6丁目15番地先配水管整備工事

4月15日～4月21日



= 全体工事範囲



4月15日(月)	休工
4月16日(火)	舗装切断工
4月17日(水)	本復旧工
4月18日(木)	本復旧工
4月19日(金)	本復旧工
4月20日(土)	休工
4月21日(日)	休工

- ・ 工事中は車両通行止めとなりますので、住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。また、お車の移動をしていただくことが発生します。その際は、事前に移動場所などお知らせさせていただきます。
- ・ 天候不良や工事の進捗状況により予定が変更になる場合があります。その際は、再度お知らせさせていただきます。
- ・ 工事についてご不明なことやお気づきになったことがありましたら下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

株式会社双葉工業  
現場代理人 寄主(きしゅ)諒太郎  
連絡先 043-292-8305