


週間予定表 10月26日(土)~11月3日(日)

工事名：千葉市緑区椎名崎町81番地先配水管整備工事

株式会社双葉工業



11月1日(金) 施工予定
車両通行止め

11月2日(土) 施工予定
車両通行止め

11月3日(日) 休工
11月4日(月) 休工

11月5日(火) 施工予定
車両通行止め

11月6日(水) 施工予定
車両通行止め

11月7日(木) 施工予定
車両通行止め

11月8日(金) 施工予定
車両通行止め

11月9日(土) 休工
11月10日(日) 休工

工事の予定がわかります



9時から17時まで 車両通行止め

- ・工事中は車両通行止めとなりますので、住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。お車の移動をしていただくことが発生します。その際は、事前に移動場所などお知らせさせていただきます。
- ・工事の進捗により日程が変更になる可能性があります。その際は、事前にお知らせさせていただきます。
- ・工事についてご不明なことやお気づきになったことがありましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡ください。

株式会社双葉工業
現場代理人 寄主(きしゅ)諒太郎
連絡先 043-292-8305