

# 週間予定表

工事名：千葉市緑区古市場町474番地先配水管整備工事

株式会社 双葉工業



11月9日～11月15日の予定

11月9日(月)	休 工
11月10日(火)	休 工
11月11日(水)	本復旧工(舗装切断工)
11月12日(木)	本復旧工(打換工)
11月13日(金)	本復旧工(打換工)
11月14日(土)	本復旧工(区画線工)
11月15日(日)	休 工

- ・ 工事中は車両通行止めとなりますので、近隣住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。
- ・ 工事の進捗や天候などの影響により、日程が変更になることがあります。その際は、再度お知らせさせていただきます。
- ・ 工事について、ご不明点等やお気づきになったことがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。

工事予定確認  
QRコード



株式会社 双葉工業  
現場代理人 高橋 元気  
連絡先 043-292-8305

緑区古市場町付近

縮尺 1/1,500 45m

古い水道管から耐震管への取替を施工しています。