



週間予定表 千葉市中央区神明町3番地先配水管整備工事



 **本工事全体範囲**
3月29日～4月4日の予定

3月29日(月)	給水管切替工	通行規制有り
3月30日(火)	給水管切替工	通行規制有り
3月31日(水)	給水管切替工	通行規制有り
4月1日(木)	給水管切替工	通行規制有り
4月2日(金)	給水管切替工	通行規制有り
4月3日(土)	休 工	通行規制無し
4月4日(日)	休 工	通行規制無し

- ・ 工事中は車両通行止め及び片側交互通行で行いますので、近隣住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。(車両通行止め時は一方通行解除措置有り)
- ・ 工事の進捗や天候などの影響により、日程が変更になることがあります。(土曜日施工可能性有り)
その際は、再度お知らせさせていただきます。
- ・ 工事について、ご不明な点等やお気づきになったことがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。

工事予定確認
QRコード



株式会社 双葉工業
現場代理人 寄主 諒太郎
連絡先 080-9651-7274

古い水道管を地震に強い管に取替えます

株式会社 双葉工業