


週間予定表 千葉市中央区神明町3番地先配水管整備工事



本工事全範囲

1月25日～1月31日の予定

1月25日(月)	【夜間のみ】仮設水道管洗浄 ※本工事全範囲にて	通行規制無し
1月26日(火)	休 工	通行規制無し
1月27日(水)	仮給水切替工	通行規制有り
1月28日(木)	仮給水切替工	通行規制有り
1月29日(金)	仮給水切替工	通行規制有り
1月30日(土)	休 工	通行規制無し
1月31日(日)	休 工	通行規制無し

- ・工事中は車両通行止め及び片側交互通行で行いますので、近隣住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。(車両通行止め時は一方通行解除措置有り)
- ・工事の進捗や天候などの影響により、日程が変更になることがあります。その際は、再度お知らせさせていただきます。
- ・工事について、ご不明な点等やお気づきになったことがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。

工事予定確認
QRコード



株式会社 双葉工業
現場代理人 寄主 諒太郎
連絡先 080-9651-7274

古い水道管を地震に強い管に取替えます

株式会社 双葉工業